

私立华联学院教学质量工程立项建设项目任务书

项目名称 精品资源共享课程

课程名称 Andriod 软件开发

课程类型 ☐公共基础课 ☒专业课 ☐其他

所属专业大类名称 电子信息大类

所属专业类名称 计算机

所属专业名称(专业课填写) 软件技术

课程负责人 _____ (签章)

私立华联学院 制

2017 年

填 写 要 求

- 一、项目类型分为：优秀教学团队、精品资源共享课、实训基地、大学生校外实践教学基地；
- 二、各级项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；
- 三、请按照本任务书格式填写，其中第 2B、3B 表须按照各子项目逐项填写，分项分页；
- 四、本任务书请用 A4 纸打印，一式 1 份上报。

1. 项目基本情况

院校 基本 信息	法人	姓 名	侯德富	部门及职务	校长	项目负	姓 名	王海	部门及职务	计算机科学系
	代表 信息	办公室电话	89167501	传 真	82373691	责人 信 息	办公室电话		传 真	
		手 机	13316153988	E-mail			手 机	13711315910	E-mail	530097595@qq.com
	通信地址		广州市天河区东圃小新塘合景路 99 号							邮 编

项目建 设内容 及分年 度建设 计划	1、本课程的建设目标和思路： 以学校的办学宗旨为指导，为学生提供优质教学服务和教学资源；以理论联系实际，融知识传授、能力培养、素质和实验技能教育于一体为原则，全面推进《Android 软件开发》专业课程建设，不断更新教学内容和实训教学体系，提高教学质量和教学效果；通过现代教育技术手段的运用，不断改善教学手段和方式，完善理论与实验教学的教学体系和层次。
	2、建设内容： 1）. 逐步形成一支结构合理、人员稳定、教学水平高、教学效果好的教师梯队，要按一定比例配备辅导教师和实验教师。 2）. 教学内容和课程体系改革：强化实践环节在教学中的主体地位。 3）. 教学方法和手段：开发多媒体网络课件，充分运用现代信息技术，改革传统的教学思想观念、教学方法、教学手段和教学管理。 4）. 形成教学计划、教学大纲和教材的定期修改制度，保证及时更新, 并全部上网；逐步实现教师进行网上答疑制度。 5）. 加强对青年教师的培训，可以考虑多送一些教师到国内外大学进修； 6）. 教材建设：结合多媒体网络课件开发，自行编写实验手册。
	3、两年内课程资源上网时间表： 1. 2018. 12～2019. 12 完善全部课件和作业内容； 2. 2019. 12～2020. 12 建立网上互动辅助教学平台，实现网上答疑。

2A. 项目建设进度表

子项目名称	基础	2019 年 12 月 (预期目标、验收要点)	2020 年 12 月 (预期目标、验收要点)
1. 课程概要	对原有的课程标准, 课程大纲、教学日历和课程教学内容进行修订。	1. 课程标准; 2. 课程大纲; 3. 课程教学内容。	1. 课程标准; 2. 课程大纲; 3. 课程教学内容。
2. 课件制作、课程教学案例的制作	电子教案等资源进行修改完善, 对原有的教学案例进行修改和完善。	1. 电子课件的修订; 2. 教学案例的修订;	1. 电子课件的修订; 2. 教学案例的修订;
3. 课程视频录制和编辑	电子教案等教学资源已经整理好。	1. 课堂教学视频的录制;	1. 视频的编辑;
4. 总结展示, 建设网站	对教学方法、教学效果、学习成果进行总结展示, 建设网站, 并将资源上传到网上, 实现网上共享和互动交流。	1. 教学方法、教学效果、学习成果的总结; 2. 资源的整理。	1. 网站的建设; 2. 资源的上传。
5.			
6.			
7.			
8.			

2B. 子项目建设进度表

子项目 1:	课程概要	建设负责人:	王海、何楚行
建设内容	2019 年 12 月 (预期目标、验收要点)	2020 年 12 月 (预期目标、验收要点)	
1. 课程标准	1. 完成课程标准的制订	1. 进一步修改课程标	
2. 课程教学大纲	1. 完成教学大纲的制订	1. 进一步修订教学大纲	
3. 教学日历	1. 完成教学日历	1. 进一步修订教学日历	
4. 课程内容的修订	1. 修订课程的教学内容	1. 修订课程的教学内容	

子项目 2:	课件制作、课程教学案例的制作	建设负责人:	王海、何楚行
建设内容	2019 年 12 月 (预期目标、验收要点)	2020 年 12 月 (预期目标、验收要点)	
1. 课件制作	1. 完成电子课件的制作	1. 进一步完善电子课件	
2. 教学案例的修订	1. 进行教学案例的总结	1. 编写教学案例	
3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	
4.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	

子项目 3:	课程视频录制和编辑	建设负责人:	王海、马光艳、尹菡
建设内容	2019 年 12 月 (预期目标、验收要点)	2020 年 12 月 (预期目标、验收要点)	
1. 课程视频的录制	1. 录制课程视频	1. 进一步完善课程的教学视频	
2. 视频的编辑	1. 对录制完的视频进行编辑	1. 完成视频的编辑工作	
3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	
4.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	

子项目 4:	总结展示，建设网站	建设负责人:	王海、崔英敏、张丽香
建设内容	2019 年 12 月 (预期目标、验收要点)	2020 年 12 月 (预期目标、验收要点)	
1. 教学资源的总结	1. 教学方法、教学效果、学习成果的总结;	1. 教学课件的整理 2. 教学案例的整理	
2. 网站的建设	1. 网站的建设	1. 完成网站的建设工作	
3. 资源的上传	1. 资源上传	1. 完成资源上传的工作	
4.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	

3A. 项目投入预算表

单位：万元

子项目名称	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入：				合计			
	2019年	2020年	201 年	小计	2019年	2020年	201 年	小计	201 年	201 年	201 年	小计	2019年	2020年	201 年	小计
1. 课程概要					0.03	0.03	0	0.06					0.03	0.03		0.06
2. 课件制作、课程教学案例的制作					0.04	0.04	0	0.08					0.04	0.04		0.08
3. 课程视频录制和编辑					0.04	0.04	0	0.08					0.04	0.04		0.08
4. 总结展示，建设网站					0.04	0.04	0	0.08					0.04	0.04		0.08
5.																
6.																
7.																
合计：					0.150	0.15	0	0.3					0.15	0.15		0.3

3B. 子项目投入预算表

单位：万元

子项目 1:					课程概要											
建设内容	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入				合计			
	201 年	201 年	201 年	小计	2019 年	2020 年	201 年	小计	201 年	201 年	201 年	小计	2019 年	2020 年	201 年	小计
课程标准					0.01	0.01		0.02					0.01	0.01		0.02
课程教学大纲					0.01	0.01		0.02					0.01	0.01		0.02
教学日历					0	0		0					0	0		0
课程内容的修订					0.01	0.01		0.02					0.01	0.01		0.02
合计:					0.03	0.03		0.06					0.03	0.03		0.06

单位：万元

子项目 2:					课件制作、课程教学案例的制作											
建设内容	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入				合计			
	201 年	201 年	201 年	小计	2019 年	2020 年	201 年	小计	201 年	201 年	201 年	小计	2019 年	2020 年	201 年	小计
课件制作					0.02	0.02		0.04					0.02	0.02		0.04
教学案例的修订					0.02	0.02		0.04					0.02	0.02		0.04
合计：					0.04	0.04		0.08					0.04	0.04		0.08

单位：万元

子项目 3:					课程视频录制和编辑											
建设内容	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入				合计			
	201 年	201 年	201 年	小计	2019 年	2020 年	201 年	小计	201 年	201 年	201 年	小计	2019 年	2020 年	201 年	小计
课程视频的录制					0.02	0.02		0.04					0.02	0.02		0.04
视频的编辑					0.02	0.02		0.04					0.02	0.02		0.04
合计:					0.04	0.04		0.08					0.04	0.04		0.08

单位：万元

子项目 4:					总结展示，建设网站											
建设内容	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入				合计 0.08			
	201 年	201 年	201 年	小计	2019 年	2020 年	201 年	小计	201 年	201 年	201 年	小计	201 年	201 年	201 年	小计
教学资源的总结					0.001	0.001		0.02					0.01	0.01		0.02
网站的建设					0.002	0.002		0.04					0.02	0.02		0.04
资源的上传					0.001	0.001		0.02					0.01	0.01		0.02
合计：					0.04	0.04		0.08					0.04	0.04		0.08